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1 NALOGA 
 

1.1 Uvod 
 
 

V skladu s programom dela IZVRS za leto 2012 je predmet nalog št. 50: Za območja 
pomembnega vpliva poplav je potrebno izdelati karte nevarnosti in karte ogroženosti na 
območjih OPVP ter izdelati karte poplavne nevarnosti (v skladu s poplavno direktivo) za 30 
območij pomembnega vpliva poplav. 
 
Naloga št. 50 se neposredno navezuje na izvajanje nalog št. 57 in 58. 
 
Za izdelavo kart nevarnosti in ogroženosti je potrebno: 

- poleg tistih kart, ki so formalno predane in jih IzVRS že ima v svojih arhivih, 
pridobiti čim več že izdelanih kart nevarnosti in kart razredov nevarnosti, ki so bile 
izdelane v postopkih prostorskega načrtovanja (OPNji in OPPNji), umeščanja v 
prostor (DPNji) in graditve objektov (PGDji), in to samo tiste, ki so bile pripravljene 
v skladu s Pravilnikom(naloga 57 in 58); 

- za območja, kjer kart nevarnosti in kart razredov nevarnosti ni, jih je potrebno 
izdelati (naloga 50). 

 
 
1.2 Pravni okvir 

 
 

Naloga št. 50 je razpisana v planu dela Inštituta za vode Republike Slovenije v sklopu 
I/2 (Izvajanje poplavne direktive). Šifra naloge je: I/2/1.2 z nalovom Priprava kart 
poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti. 
 
 

1.3 Vsebinska izhodišča in namen 
 
 

Kot smo že uvodoma povedali se naloga 50 navezuje na nalogi 57 in 58. Namen naloge 
50 je ugotoviti koliko območji lahko pokrijemo z že izdelanimi študijami, ki so bile izdelane 
v postopkih prostorskega načrtovanja (OPNji in OPPNji), umeščanja v prostor (DPNji) in 
graditve objektov (PGDji), in to samo tiste, ki so bile pripravljene v skladu s Pravilnikom. 
Za območja, ki niso pokrita pa bo potrebno izdelati karte nevarnosti in kart razredov 
nevarnosti.  

 
Delo naloge 50 se bo nadaljevalo tudi v letu 2013. Potrebno bo izdelati karte 

nevarnosti in kart razredov nevarnosti, za območja, ki niso pokrita z že izdelanimi 
študijami. Zato je potrebno analizirati ta območja, jih preučiti in pregledati razpoložljive 
podatke, ki so potrebni za izdelavo študij.  
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1.4 Cilji in pričakovani rezultati 
 
 

Cilj naloge št. 50 je izdelati karte poplavne nevarnosti na območjih OPVP.  
 
 

1.5 Potek izvajanja naloge 
 
 

Ker se naloga št. 50 navezuje na nalogi št. 57 in 58, se je izvananje naloge št. 50 
začelo izvajati vzporedno. Ker je bilo predvideno zbrati čim več že izdelanih kart 
nevarnosti in kart razredov nevarnosti, ki so bile izdelane v postopkih prostorskega 
načrtovanja (OPNji in OPPNji), umeščanja v prostor (DPNji) in graditve objektov (PGDji), 
in to samo tiste, ki so bile pripravljene v skladu s Pravilnikom. V zadnjem mesecu pa se je 
zbrane vire obdelalo za prikaz in nadalnjo obdelavo.  

 
 
1.6 Ocena opravljenega dela 

 
 

Naloga št. 50 pa je opredeljena na območja pomembnega vpliva poplav (OPVP). Do 
31.12.2012 je bilo po zgoraj opisani metodi preverjeno 30 območij OPVP. Za 21 območij 
so zbrane in urejene karte, ki v celoti pokrivajo območje. Za 9 območij so zbrane karte in 
delno pokrivajo območja.  
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2 PROJEKTNA NALOGA 2012 
 
 

2.1 Vsebina 
 
 
Prvi del naloge je pregled že obstoječih študij ki so se uporabile pri nalogah 57 in 58 iz 
programa dela IzVRS za leto 2012. V obdelavo smo vzeli vse tiste študije, ki so izdelane v 
skladu z Pravilnikom.  
 
Vse zbrane študije smo ločili na tiste, ki tangirajo na območja OPVP in tiste, ki ne. Tako 
smo zbrali 54 študij, ki se prekrivajo ali pa so zgolj del obravnavanega območja OPVP. 
Nekatere študije se od teh 54 tudi ponovijo na dveh ali treh območjih OPVP (Primer: 
Ljubljana jug in Dobrova – Brezje pri Dobrovi).  
 
Vseh 54 študij pokriva ali zgolj tangira na 30 območji OPVP. V tabeli: Pokritost HH študij 
na OPVP, je prikazano koliko procentov pokritosti HH študij je za posamezna območja 
OPVP pri izbiri kriterija: površina(km2

 

). Pri izbiri procentov gre zgolj za oceno pokritosti. 
Skupaj je 21 območji OPVP ki so v celoti prekriti z eno ali več študijami. Vsaka študija ima 
svojo številko vira tako, da lahko iz prilog najdemo v tabeli za katero študijo gre.  

Za nekatere primere je v tabeli označeno da je pokritost 100%. To je primer Grosuplja, 
saj vemo, da obstaja študija, ki je pozitivno ocenjena ampak podatki še niso prišli do nas. 
Podobno je tudi za Laško, saj nam niso predali v pravilni obliki zapisa (*.dwg, *.shp) 
ampak v *.pdf in tako ne moremo umestiti v digitalni zbirnik. Tako je za vsako študijo 
napisan tudi komentar in status študije. 
Kot smo že uvodoma povedali, da smo v obdelavo vzeli le študije, ki so v skladu s 
Pravilnikom, so se pojavile težave. Saj podobno kot pri nalogah 57 in 58 so pridobljeni 
podatki ali v napačni obliki zapisa (*.pdf) ali predani samo v papirnati obliki. Tiste študije, 
ki so poslane v pravilni obliki (*.dwg, *.shp,…), pa se izkaže da so digitalni podatki 
drugačni, kot je prikazano v papirnati obliki za katerega je dobil pozitivno mnenje. Potem 
so še študije, ki imajo pravilni digitalni zapis ampak se izkaže, da se pojavlajo napake kot 
so: sekanje linij Q10, Q100 ali Q500. Napačno označevanje layer-jev, ne logična sekanja 
razredov tako razredov globin, globine in hitrosti kot razredov poplavne nevarnosti. 
Pojavlajo se tudi nepravilno šrafiranje območji, ki nimajo definiranih mej razredov ali pa 
»razbite« šrafure. Tako le peščica študij ustreza vsem tem pogojom. V tebeli je za vsako 
študijo napisan tudi komentar kaj manjka oz kaj je narobe s linijami oz. študijo ter njen 
status. Ali je poslana prošnja za dopolnitev ali je že izdelan *.shp in pod kakšnimi pogoji.  
Navedene pomankljivosti v digitalnih podatkih, bomo v nadalnji obdelavi v letu 2013 
odpravili. 
 
 
 
 
 

2.2 Časovnica izvajanja 
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Ker se naloga št. 50 navezuje na nalogi št. 57 in 58, se je izvananje naloge št. 50 

začelo izvajati vzporedno. Ker je bilo poredvideno zbrati čim več že izdelanih kart 
nevarnosti in kart razredov nevarnosti, ki so bile izdelane v postopkih prostorskega 
načrtovanja (OPNji in OPPNji), umeščanja v prostor (DPNji) in graditve objektov (PGDji), 
in to samo tiste, ki so bile pripravljene v skladu s Pravilnikom. V zadnjem mesecu pa se je 
zbrane vire obdelalo za prikaz in nadalnjo obdelavo.  
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3 ZAKLJUČEK 
 
 

Prvi del naloge je pregled že obstoječih študij, ki so se uporabile pri nalogah 57 in 58 iz 
programa dela IzVRS za leto 2012. V naslednjih fazah smo za vse te študije izpostavili 
različne filter in sicer tiste, ki so izdelane s sedaj veljavnem Pravilnikom. Sledila je izbira 
študij ki se navezujejo oz. prekrivajo z območji OPVP (območje pomembnega vpliva 
poplav). Nadalnja filtracija je bila v kakšnih oblikah se predana študija. Tud smo imeli 
velike probleme ker ni sprejeta metoda o enotni oddaji in izdelavi študij. Izkopiček je 
takšen: imamo 60 območji OPVP od katerih je 21 območji prekrito 100%. Devet območji 
pa je prekrito le delno. Se pravi skupaj je 30 območji, ki so delno ali pa v celoti pokriti s 
študijami.  

 
V priloženi tabeli so razvidni končni rezultati za vsako območje OPVP posebej.  

 
Grafične priloge: 
 

1. Nova Gorica, Vrtojba – Šempeter pri Gorici, Miren 
2. Železniki 
3. Cerkno 
4. Škofja Loka 
5. Kamna Gorica 
6. Idrija 
7. Ljubljana – jug 
8. Begunje na Gorenjskem 
9. Tržič 
10. Dobrova – brezje pri Dobrovi 
11. Stahovica – Kamnik 
12. Komenda – Moste –Suhadole, Nožice 
13. Ljubljana – severozahod  
14. Gamelje, Medvode – Tacen 
15. Domžale, Ihan – farme 
16. Grosuplje 
17. Vevče – papirnica, Zalog – Podgrad – Videm 
18. Ortnek – skladišče blagovnih rezerv Celje 
19. Podnanos 
20. Koper, Izola 
21. Piran 
22. Kresnice 
23. Sava, Litija 
24. Hrastnik, Trbovlje 
25. Zagorje ob Savi, Kisovec 
26. Celje 
27. Laško, Rimske Toplice 
28. Gornji Gra 
29. Vransko  
30. Kostanjevica na Krki 
31. Rogatec, Rogaška Slatina – steklarna  
32. Rožno – Brestanica – Krško 
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33. Mihalovec, Krška vas 
34. Dravograd 
35. Črna na Koroškem – Žerjav 
36. Hrastovec – skladišče razstreliv 
37. Mozirje, Nazerje 
38. Vojnik 
39. Prevalje – Ravne na Koroškem 
40. Lendava 
41. Ptuj 
42. Gornja Radgona 
43. Spodnji Duplek 
44. Odranci 
45. Sladki Vrh – tovarna papirja 
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