

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NAČRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju Soče U 1.1	1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na povodju Soče
	2. Graditev vodne infrastrukture			gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada		
	-ureditev Tolminke v okviru načrta za obvoznico Tolmin (DPN)	OG	NS	po najbolj optimističnih ocenah bi se gradnja začela leta 2018	Zgornja Soča	MPVT Soča Soške elektrarne, VT Soča Bovec – Tolmin
	3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
	-dokončna sanacija zadrževalnika Vogršček (PVS 2014 in 2015)	OG	NS (začetek gradnje predvidoma v 2015)	2014: 498.420 eur 2015: 1.700.000 eur	Vipava	MPVT zadrževalnik Vogršček
	-vzdrževalna dela na pregradah na Belci (3 pregrade) (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 121.455 eur 2015: 87.758 eur	Zgornja Sava	VT Idrija povirje – Podroteja
	4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture			dela se izvajajo po vsakoletnem planu ARSO		
	5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami					
	6. Sanacije območij plazov					
	-vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino	COM	COM		Vipava	VT Vipava Brje – Miren
	-vplivno območje plazu Šmihel	COM	OG		Vipava	VT Vipava Brje – Miren
	-vplivno območje plazu Podmark	COM	OG		Srednja Soča	VT Vipava Brje – Miren

	-vplivno območje plazu Strug	COM	COM		Zgornja Soča	VT Soča Bovec-Tolmin
	-vplivno območje plazu Stovže	COM	OG		Zgornja Soča	VT Soča Bovec-Tolmin
	-vplivno območje plazu Slano Blato	COM	COM		Vipava	VT Vipava povirje – Brje
	7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					VTPV na povodju Soče

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NAČRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju jadranskih rek z morjem U 1.2	1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programmm vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na povodju jadranskih rek
	2. Graditev vodne infrastrukture			gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada		
	-ureditev vodotokov v okviru preložitve regionalne in glavne ceste na območju Ilirske Bistrice (DPN)	COM	OG	dela so trenutno v teku	Timav	VT Reka Koseze-Bridovec
	3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
	-ureditev Senožškega potoka (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Timav	VT Rižana povirje – izliv
	-ureditev Rižane z razbremenilnikom (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Slovenska Obala	VT Rižana povirje – izliv
	-zadrževalnik Klivnik - opazovalni sistem (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 10.000 eur 2015: 6.320 eur	Timav	MPVT zadrževalnik Klivnik
	-zadrževalnik Mola – opazovalni sistem (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 10.000 eur 2015: 1.000 eur	Timav	MPVT zadrževalnik Mola
	-sanacija hudournikov – Košana dolina (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 10.000 eur 2015: 7.126 eur	Timav	VT Reka Bridovec – Škocjanske jame
	-sanacija visokovodnega nasipa ob Drnici (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 400.000 eur 2015: 900.000 eur	Slovenska Obala	VT Morje – Piranski zaliv
	-območje Sečoveljskih solin (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 100.000 eur 2015: 0	Slovenska Obala	VT Morje – Piranski zaliv
	4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture					VTPV na povodju jadranskih rek
	5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami					VTPV na povodju

						jadranskih rek
	6. Sanacije območij plazov			Na območju jadranskih rek v obdobju 2011-2014 ni bilo sanacij območij plazov.		VTPV na povodju jadranskih rek
	7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					VTPV na povodju jadranskih rek

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NACRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Mure U 1.3	1.Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programmm vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na porečju Mure
	2. Graditev vodne infrastrukture			gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada		
	-ureditve na mejni Muri na območju Gornje Radgone	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Spodnja Mura	VT Mura Ceršak – Petanjci
	-sanacija in izgradnja visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice	OG	NS	sprejet prostorski akt	Spodnja Mura	VT Mura Petanjci – Gibina
	-sanacija in izgradnja visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi	OG	NS	sprejet prostorski akt	Spodnja Mura	VT Mura Petanjci – Gibina
	-izgradnja mostov v okviru rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš (DPN)	COM	OG	gradnja poteka	Velika Krka z Lendavo, Spodnja Mura	VT Velika Krka povirje – državna meja, VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko, VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina, VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina, VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi, VT Drava Ptuj – Ormož, VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož, UVT Kanal HE Formin, MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, VT Dravinja Zreče – Videm, VT Polskava Zgornja

						Polskava – Tržec
	3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
	-Mura LB Dokležovje – Kučnica, I.faza (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 6.000 eur 2015: 1.000 eur	Spodnja Mura	VT Mura Petanjci – Gibina
	-Mura DB Cven-Vučja vas (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 0	Spodnja Mura	VT Mura Petanjci – Gibina
	-razbremenilnik Ledava-Mura od km 5+590 do km 7+540, nadvišanje in tesnitev nasipa (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 2.707 eur 2015: 1.734 eur	Velika Krka z Lendavo	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko, VT Mura Petanjci – Gibina
	-rekonstrukcija zidu in v.v. nasipa v G. Radgoni (PVS 2014 in 2015)	OG	NS (začetek gradnje v bo letu 2015)	2014:25.000 eur 2015: 420.000 eur	Spodnja Mura	VT Mura Ceršak – Petanjci
	4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture			dela se izvajajo po vsakoletnem planu ARSO		VTPV na porečju Mure
	5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami					VTPV na porečju Mure
	6. Sanacije območij plazov			Na območju Mure v obdobju 2011-2014 ni bilo sanacij območij plazov.		VTPV na porečju Mure
	7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					VTPV na porečju Mure

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NACRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Drave U 1.4	1.Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programmm vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na porečju Drave
	2. Kohezijski projekti: zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave					
	2.1 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Meže z Mislinjo					
	- ureditev Meže v Dobji vasi,	COM	OG	gradnja v teku, predvidoma končano 2015	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- ureditev Meže – Ravne I,	COM	OG	gradnja v teku, predvidoma končano 2015	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- ureditev Meže v Prevaljah – TRO,	COM	OG	gradnja v teku, predvidoma končano 2015	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- ureditev Meže – Ravne II (odsek skozi železarno),	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- ureditev sotočje Meže in Mislinje v Otiškem vrhu,	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Meža	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh, VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- akumulacija Polena v Prevaljah,	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- ureditve Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza,	OG	NS	sprejet prostorski akt	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
	- ureditve v Žerjavu,	OG	NS	sprejet prostorski akt	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd

- ureditev Suhadolnice v Slovenj Gradcu	COM	OG	gradnja v teku, predvidoma končano 2015	Meža	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh
- ureditev Mislinje v Pamečah	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Meža	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh
- ureditev Homšnice na območju Slovenj Gradca,	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Meža	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh
2.2 Zagotovitev poplavne varnosti porečja zgornje in spodnje Drave					
- visokovodni nasipi v Dogošah	COM	OG	gradnja v teku, predvidoma končano 2015	Ptujska Drava	VT Drava Maribor – Ptuj
- visokovodni nasipi od Vurberka do Dupleka	COM	OG	gradnja v teku	Ptujska Drava	VT Drava Maribor – Ptuj
- ureditev Hotinjskih ponikovalnikov – 1.faza	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, mogoče končano v 2015	Ptujska Drava	UVT Kanal HE Zlatoličje
- ureditev Hotinjskih ponikovalnikov – 2.faza	OG	NS	sprejet prostorski akt	Ptujska Drava	UVT Kanal HE Zlatoličje
-ureditev Drave v Malečniku	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ptujska Drava	VT Drava Maribor – Ptuj, UVT Kanal HE Zlatoličje
-ureditev pritokov Drave v Dupleku	OG	NS	sprejet prostorski akt	Ptujska Drava	VT Drava Maribor – Ptuj
-ureditev Rogoznice in Grajene v Ptuj	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ptujska Drava	MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero
-ureditev pritokov Drave v Mariboru	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ptujska Drava	MPVT Drava Dravograd – Maribor, VT Drava Maribor – Ptuj
2.3 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Polskave					
-ureditev Polskave v Zgornji Polskavi	COM	OG	Gradnja poteka.	Dravinja	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
-ureditev akumulacije Medvedce	COM	OG	Gradnja poteka.	Dravinja	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
-ureditev Polskave Lancova vas - Šikole	COM	OG	Gradnja poteka.	Dravinja	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
2.4 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Pesnice					

-akumulacija Pristava (AK Pernica)	COM	OG	gradnja v teku, predvidoma končano 2015	Pesnica	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož
3. Graditev vodne infrastrukture					
-ureditve na odseku Stogovci – Koritno (DPN)	OG	NS		Dravinja	VT Dravinja Zreče - Videm
-izgradnja mostov v okviru rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš (DPN)	COM	OG	Gradnja poteka.	Ormoška Drava, Pesnica, Goriška Drava, Ptujška Drava, Dravinja	VT Velika Krka povirje – državna meja, VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko, VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina, VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina, VT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi, VT Drava Ptuj – Ormož, VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož, UVT Kanal HE Formin, MPVT zadrževalnik Ptujško jezero, VT Dravinja Zreče – Videm, VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
4. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
-ureditev Meže v Prevaljah (PVS 2014 in 2015)	OG	OG	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Meža	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd
-zadrževalnik Medvedci, dokončanje objekta se nadaljuje v 11-0076 (PVS 2014 in 2015)	COM	OG	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Dravinja	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
-ureditev Drave odsek Dogoš je v Melju (PVS 2014 in 2015)	COM	OG	2014: 25.000 eur 2015: 1.000 eur	Ptujška Drava	VT Drava Maribor – Ptuj
-ureditev Drave odsek Vurberk – Duplek (PVS 2014 in 2015)	COM	OG	2014: 25.000 eur 2015: 1.000 eur	Ptujška Drava	VT Drava Maribor – Ptuj

	-akumulacija Pristava (PVS 2014 in 2015)	COM	OG	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Pesnica	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož
	5. Redno vzdrževanje					VTPV na porečju Drave
	6. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami			Sanacija plazu Ranče v občini Rače-Fram (posledice neurja 2007)	Dravinja	VTPV na porečju Drave
	7. Sanacije območij plazov			Na območju Drave v obdobju 2011-2014 ni bilo sanacij območij plazov.		VTPV na porečju Drave
	8. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					VTPV na porečju Drave

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NACRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Savinje U 1.5	1.Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programmm vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na porečju Savinje
	2. Kohezijski projekti: zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje					
	-ureditev poplavne varnosti na območju Celja z Vojnikom	OG	NS, OG		Savinja	VT Savinja Celje – Zidani Most, VT Savinja Letuš – Celje, VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje
	-ureditev poplavne varnosti na območju Luč	OG	NS, OG		Savinja	VT Savinja povirje – Letuš
	-ureditev poplavne varnosti na območju pod Laškim	OG	NS		Savinja	VT Savinja Celje – Zidani Most
	-ureditev iz DPN – zadrževalniki v Spodnje Savinjski dolini	OG	NS		Savinja	VT Savinja Letuš – Celje, VT Bolska Kapla – Latkova vas, VT Bolska Trojane – Kapla
	-ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša	OG	NS		Savinja	VT Savinja Letuš – Celje
	-protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju	OG	NS, OG		Savinja	VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje
	-ureditev Savinje na območju Mozirja	OG	NS		Savinja	VT Savinja povirje – Letuš
	-celovita protipoplavna ureditev Merinščice	OG	NS		Savinja	VT Bolska Trojane – Kapla
	3. Graditev vodne infrastrukture					

-prestavitve in ureditve Šentviškega potoka ter ureditev Slomščiце pritoku nove struge Šentviškega potoka (DPN)				Savinja	VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje
-regulacija več potokov in gradnja dveh mostov v okviru načrta za državno cesto od Velenja do Slovenj Gradca (DPN)	OG	NS		Savinja	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh, VT Paka Velenje – Skorno, UVT Velenjsko jezero
4. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
-Hudinja v Vojniku – visokovodni zidovi (PVS 2014 in 2015)	OG	OG	2014: 6.464 eur 2015: 0 eur	Savinja	VT Hudinja Nova Cerkev - sotočje z Voglajno
-pregrada Loče – Šmartinsko jezero (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 10.000 eur 2015: 6.615 eur	Savinja	MPVT zadrževalnik Šmartinsko jezero
-Žovneško jezero (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 10.000 2015: 10.000	Savinja	VT Bolska Kapla – Latkova vas
-Savinja-prag Mozirje (PVS 2014 in 2015)	OG	NS (začetek gradnje v 2015)	2014: 50.000 2015: 100.000	Savinja	VT Savinja povirje – Letuš
-ureditev Savinje v Laškem II.faza (odsek od zdravilišča do Jagoč) (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 41.435 2015: 1.000	Savinja	VT Savinja Celje – Zidani Most
-ureditev Dobrnice in Topliškega potoka v Dobrni (PVS 2014 in 2015)	OG	OG (gradnja gre proti koncu)	2014: 80.500 2015: 1.000	Savinja	VT Hudinja povirje - Nova Cerkev
-suhi zadrževalnik na Merinščici (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 180.000 2015: 1.000	Savinja	VT Bolska Trojane – Kapla
-protipoplavne ureditve v Šentjurju (PVS 2014 in 2015)	OG	OG	2014: 1.359.000 2015: 0	Savinja	VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje
5. Redno vzdrževanje			dela se izvajajo po vsakoletnem planu ARSO		VTPV na porečju Savinje
6. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami					VTPV na porečju Savinje
7. Sanacije območij plazov					VTPV na porečju Savinje
8. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje					VTPV na porečju Savinje

	programov javnih služb in investicij					
--	---	--	--	--	--	--

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NACRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju zgornje Save U 1.6	1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na porečju zgornje Save
	2. Graditev vodne infrastrukture (financirano tudi s strani kohezijskih skladov)			gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada		
	-ureditev Selške Sore na območju Železnikov (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Sora	VT Selška Sora
	-suhi zadrževalnik Pod sušo in pripadajoče ureditve (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Sora	VT Selška Sora
	3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
	-Pogačarjev jez – odzemni objekt za dovod vode v Blejsko jezero (PVS 2014 in 2015)	COM	COM	2014: 2.000 eur 2015: 9.608 eur	Zgornja Sava	VTJ Blejsko jezero
	-Tržiška Bistrica na območju Tržiča (PVS 2014 in 2015)	COM	COM	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Zgornja Sava	VT Tržiška Bistrica sotočje z Lomščico – Podbrezje
	-Sora v Škofji Loki – Krevsov jez (PVS 2014 in 2015)	COM	COM	2014: 50.000 eur 2015: 0	Sora	VT Sora
	-ureditev Rupovščice (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 0 2015: 4.358 eur	Zgornja Sava	VT Kokra Preddvor – Kranj
	5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami					VTPV na porečju zgornje Save
	6. Sanacije območij plazov			Na območju srednje Save v obdobju 2011-2014 ni bilo sanacij območij plazov.		VTPV na porečju zgornje Save
	7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					VTPV na porečju zgornje Save

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NACRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju srednje Save U 1.7	1.Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programmm vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na porečju srednje Save
	2. Graditev vodne infrastrukture (financirano tudi s strani kohezijskih skladov)			gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada		
	-ureditve na območju Malega grabna (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico
	-razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico, VT Ljubljana povirje – Ljubljana
	-suhi zadrževalnik Razori in pripadajoče ureditve (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico
	-ureditve na območju Gradaščice in Proške v Dolenji vasi (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico
	-ureditve na območju Ostrožnika (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico, VT Gradaščica z Veliko Božno
	-ureditve na območju Horjulke (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico, VT Gradaščica z Veliko Božno
	-ureditve na območju Kozarij (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico, VT Gradaščica z Veliko Božno
	-ureditve na območju Božne in Male vode v Polhovem Gradcu (DPN)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Ljubljana	VT Mali Graben z Gradaščico, VT Gradaščica z Veliko Božno
	-ureditev Kamniške Bistrice od izliva do Domžal (PVS	OG	NS	priprava strokovnih podlag	Ljubljanska Sava	VT Kamniška Bistrica Študa –

2014 in 2015, ni kohezija)						Dol
-ureditev Kamniške Bistrice v Biščah (PVS 2014 in 2015, ni kohezija)	OG	NS	priprava strokovnih podlag	Ljubljanska Sava		VT Kamniška Bistrica Študa – Dol
-ureditev Kamniške Bistrice od Volčjega potoka do Kamnika (PVS 2014 in 2015, ni kohezija)	OG	NS	pridobljeno gradbeno dovoljenje	Ljubljanska Sava		VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa
-regulacija Glinščice in Gradaščice v okviru DLN za avtocesto Koseze-Kozarje (DLN)	OG	NS		Ljubljana		VT Mali Graben z Gradaščico
-ureditev Lukovškega potoka in potoka Drobinka (DPN)	OG	NS		Ljubljana		VT Mali Graben z Gradaščico
-regulacija potoka Mavelščica, Mlinščice in Stanežiškega potoka (DPN)	OG	NS		Sora, zgornja Sava, Ljubljanska Sava, Ljubljana		VT Ljubljana povirje – Ljubljana
-vodnogospodarske ureditve v okviru načrta za cesto Hrastnik – Zidani most in Rimske Toplice – Zidani most-Radeče	OG	NS		Litijska Sava		VT Sava Podgrad – Litija
3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.			
-sanacija Kamniške Bistrice od Volčjega potoka do Kamnika (PVS 2014 in 2015)	OG	NS (gradnja predvidoma v 2015)	2014: 1.000 eur 2015: 150.000 eur	Ljubljanska Sava		VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa
-sanacija pragov na Kamniški Bistrici nad čistilno napravo (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 16.012 eur	Ljubljanska Sava		VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa
-ureditev Kamniške Bistrice na odseku od mostu v Biščah do Jubovega jezu (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 10.000 eur 2015: 7.194 eur	Ljubljanska Sava		VT Kamniška Bistrica Študa – Dol
-ureditev Trboveljščice skozi Trbovlje (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 1.000 eur	Litijska Sava		VT Sava Litija – Zidani Most
4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture			dela se izvajajo po vsakoletnem planu ARSO			VTPV na porečju srednje Save
5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami						VTPV na porečju srednje Save
6. Sanacije območij plazov			Na območju srednje Save v obdobju 2011-2014 ni bilo sanacij območij plazov.			VTPV na porečju srednje Save
7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki						VTPV na porečju

	podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					srednje Save
--	---	--	--	--	--	--------------

IME IN ŠIFRA UKREPA	OPIS UKREPA	STANJA IZVAJANJA UKREPOV (NS: se še ni začelo, OG: se izvaja, COM: končano)		Opis izvajanja ukrepa	HGO2	VTPV
		NACRTOVANJE	IZVEDBA			
Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju spodnje Save U 1.8	1.Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS	OG	OG	strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programmm vodnega sklada, IzVRS izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del Vodnega sklada		VTPV na porečju spodnje Save
	2. Graditev vodne infrastrukture			gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada		
	-izvedba črpališča voda (ureditev poplavne varnosti Krškega)	COM	OG	gradnja poteka	Krška Sava	VT Sava Boštanj – Krško, VT Sava Krško – Vrbina
	-izvedba poplavnega varovalnega zidu v sklopu rekonstrukcije ceste G1/5 Drnovo-Krško-Brestanica (ureditev poplavne varnosti Krškega)	COM	OG	gradnja poteka	Krška Sava	VT Sava Boštanj – Krško, VT Sava Krško – Vrbina
	-izvedba poplavne varovalnega zidu na območju Zatona – staro mestno jedro Krškega (ureditev poplavne varnosti Krškega)	OG	NS	priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja	Krška Sava	VT Sava Boštanj – Krško, VT Sava Krško – Vrbina
	-ureditve poplavne varnosti ba vodotoku I.reda – reka Krka – na območju Krške vasi in Velikih Malenc	OG	NS	sprejet prostorski akt	Krka	VT Krka Otočec – Brežice
	-zadrževalnik Veliki potok	OG	NS	sprejet prostorski akt	Krka	VT Krka povirje – Soteska
	-gradnja mostov v okviru DPN za 3.razvojno os – južni del (DPN v pripravi)	OG	NS	Prostorski akt v pripravi	Kolpa	VT Lahinja, VT Krupa, VT Kolpa Primostek – Kamanje
	-ureditev poplavne varnosti na območju DPN za HE Brežice in HE Mokrice	OG	OG(Brežice) NS(Mokrice)	Sprejet prostorski akt	Krška Sava, Spodnja Sava	VT Sava Krško-Vrbina,VT Krka Otočec-Brežice, VT Sotla Podčetrtek - Ključ
	-vodnogospodarski ukrepi v okviru DPN za HE Brežice	OG	OG	Sprejet prostorski akt	Krška Sava	VT Sava Krško-Vrbina,VT Krka Otočec-Brežice

-vodnogospodarski ukrepi v okviru DPN za HE Mokrice	OG	NS	Sprejet prostorski akt	Spodnja Sava	VT Sotla Podčetrtek - Ključ, VT Sava Krško-Vrbina, VT Krka Otočec- Brežice
-gradnja treh mostov čez Krko in regulacija Škrjanškega potoka v okviru gradnje državne ceste pri Novem mestu (DPN)	OG	NS		Krka	VT Krka Soteska – Otočec
3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist			investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada.		
-sanacija pregrade na jezeru v Kočevski Reki (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 7.710 eur	Kolpa	VT Rinža
-ureditev zadrževalnika Veliki potok (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 60.000 eur 2015: 520.264 eur	Krka	VT Krka povirje – Soteska
-Glažuta stabilizacija struge od km 2,25 do km 3,07 (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 1.000 eur 2015: 9.748 eur	Kolpa	
-ureditev pritokov na območju HE Boštanj (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 2.000 eur 2015: 125.404 eur	Krška Sava	VT Sava Boštanj – Krško
-ureditev pritokov na območju HE Blanca (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 21.389 eur 2015: 126.130 eur	Krška Sava	VT Sava Boštanj – Krško
-ureditev Sopote (PVS 2014 in 2015)	OG	NS	2014: 7.341 eur 2015: 92.959 eur	Krška Sava	MPVT Sava Vrhovo – Boštanj
4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture			delo se izvaja po vsakoletnem planu ARSO		VTPV na porečju spodnje Save
5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami					VTPV na porečju spodnje Save
6. Sanacije območij plazov			Na območju spodnje Save v obdobju 2011-2014 ni bilo sanacij območij plazov.		VTPV na porečju spodnje Save
7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij					VTPV na porečju spodnje Save