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1 IZHODISCA ZA PRIPRAVO IN ZAGOTOVITEV STROKOVNIH
PODLAG ZA IZVAJANJE VODNE DIREKTIVE (2000/60/ES)

1.1 Uvod!

Vodna direktiva (Direktiva 2000/60/ES) doloCa vodno-nacrtovalske aktivnosti in delovne
korake v povezavi s pripravo nacrtov upravljanja voda (Sestletna nacrtovalska obdobja se
zakljucijo z nacrti upravljanja voda — NUV). Direktiva doloca, da morajo drzave clanice
izvesti analize stanja vodnega okolja, obremenitev in vplivov na vodno okolje, doloCiti
pomembne obremenitve in z namenom doseganja ciljev dobrega stanja voda dolociti
strosSkovno ucinkovite dopolnilne ukrepe za doseganje okoljskih ciljev. Prav tako so
pomembna dolocila direktive, ki se nanasajo na monitoringa voda, sodelovanja javnosti in
porocanje vsebin v sistem WISE. Direktiva v nadaljevanju predpisuje tudi prekomejno
usklajenost vsebin nacrtov upravljanja voda (v nadaljevanju: NUV) s poudarkom na
programih ukrepov.

Do leta 2015 mora vsaka izmed drzav Clanic EU pripraviti drugi Nacrt upravljanja voda za
vodna obmodja za obdobje 2015 do 2021 (v nadaljevanju besedila NUV II) in program
ukrepov upravljanja voda. Mejniki za pripravo NUV II so shematsko prikazani na spodnji
sliki.
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Slika 1-1: Sest letni cikeli priprave Naérta upravljanja voda za vodna obmodja (vir slike:
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/12/05141702/4.Datum dostopa :4.12.2013)

! 1z »Poslovno finanéni naért in program dela Indtituta za vode Republike Slovenije za leto 2013, Ljubljana
2013«
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1.2 Pravne podlage za pripravo nacrta upravljanja voda

Pravne podlage in viri, ki opredeljujejo izhodisc¢a in delo pri izvajanju vsebin vodne
direktive so:

Nacionalni predpisi:

o Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS, st. 67/02, 2/04, 110/02-ZGO-1 in ZZdrI-A
2/04, 57/08) in relevantni podzakonski predpisi, Se zlasti:

- Uredba o podrobnejsi vsebini in nacinu priprave nacrta upravljanja voda (Uradni
list RS, st. 26/06),

- Uredba o nacrtu upravljanja voda za vodni obmocji Donave in Jadranskega morja
(Ur.l. RS, st. 61/11)

- Pravilnik o metodologiji za dolocanje vodnih teles povrsinskih voda (Uradni list RS,
St. 65/03),

- Pravilnik o dolocitvi in razvrstitvi vodnih teles povrsSinskih voda (Uradni list RS, st.
63/05, 26/06, 32/11)

- Uredba o stanju povrsinskih voda (Uradni list RS, st. 14/09)

- Pravilnik o monitoringu stanja povrsinskih voda (Uradni list RS, st. 10/2009)

o Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06
OdI.US: U-1-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-
1A, 70/08 in 108/09), ter predpisi na njegovi podlagi

Direktive:

- Vodna Direktiva (2000/60/EC):Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o dolocitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
podrocju vodne politike, Uradni list Evropske unije L 327/1, 22. 12. 2000, Bruselj
in hcerinske direktive; Direktiva o okoljskih standardih kakovosti na podrocju
vodne politike (2008/105/ES in spremembe: 2013/39/EU), Direktiva o varstvu
podzemne vode pred onesnazevanjem in poslabsanjem (2006/118/ES), Direktiva
dolocitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda
(2009/90/ES)

Poleg héerinskih direktiv in direktiv navedenih v prilogi VI (del A%) k Vodni direktivi se pri
pripravi NUV upostevajo tudi vsebine pripravljene v okviru izvajanja sledecih direktiv:
- Poplavna Direktiva (2007/60/ES): Direktiva 2007/60/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogrozenosti,
Uradni list Evropske unije L 288/27, 06. 11. 2007, Bruselj.

2 Direktiva o kopalnih vodah , Pti¢ja direktiva, Direktiva o pitni void, Direktiva o vecjih nesrecah
(Seveso), Direktiva o presoji vplivov na okolje, Direktiva o blatu iz Cistilnih naprav, Direktiva o
c¢is¢enju komunalne odpadne vode, Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih, Nitratna direktiva,
Habitatna direktiva, Direktiva o celovitem prepreCevanju in nadzorovanju onesnazevanja

2
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- Morska direktiva (2008/56/ES): Direktiva 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta z dne 17. junija 2008 o dolodCitvi okvira za ukrepe Skupnosti na podrocju
politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji), Uradni list
Evropske unije L 164/19, 25. 06. 2008, Bruselj.

1.3 Obmodje naérta upravljanja voda®

Obmodcje, ki ga obsega Nacrt upravlijanja voda, je obmocje republike Slovenije s
pripadajoco hidrografsko mrezo, razdeljeno na dve vodni obmodji in pet porecij/povodij.
Meje med vodnim obmocéjem Donave in vodnim obmodje Jadranskega morja je dolocena
na podlagi hidrografske razvodnice. Vodnemu obmocju Donave pripadajo vse povrSinske
vode ki se vanj stekajo. Podzemne vode, ki pripadajo posameznemu vodnemu obmocju
ne sovpadajo povsem s povrsSinsko hidrografsko razvodnico. Vodno obmocje Donave
tvorijo tri porecja, in sicer porecje Mure, poreCje Drave in porecje Save s skupno povrsino
16.378 km?, kar je nekaj ve¢ kot 81 % ozemlja Republike Slovenije. Vodno obmod&je
Jadranskega morja tvorita dva povodja, in sicer povodje Soce in povodije jadranskih rek z
morjem s celotno povrsino 3.842 km? kar je nekaj vel kot 19 % ozemlja Republike
Slovenije.

3 Iz »Okoljsko porocilo za Na&rt upravljanja voda za vodni obmodji Donave in Jadranskega morja
vkljuno s programom ukrepov, I1zVRS, 2011«
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Nacrt upravljanja voda za vodni cbmocji Donave in Jadranskega morja
Hidrografska mreZa, poreéja in povodji
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Slika 1-2: Hidrografska mreza s prikazom porecja Mure, Drave in Save ter povodji Soce in
jadranskih rek z morjem

1.4 Obdobje za katerega se sprejema NUV II

Nacrt upravljanja voda na vodnem obmocju Donave in Jadranskega morja sprejme Vlada
za Sestletno obdobje. Obdobje za katerega bo veljal NUV II je 22. December 2015 do 22.
December 2021.

2 PRIPRAVA POSODOBLIENEGA NACRTA UPRAVLIANJA VODA

Do leta 2015 mora vsaka izmed drzav Clanic EU pripraviti NUV II in program ukrepov
upravljanja voda (v nadaljevanju PU-NUV). Vodna direktiva ob tem dolo¢a obvezne
vsebine, ki morajo biti pripravljene v okviru Sest letnega cikla priprave nacrta upravljanja
voda skupaj z ¢asovnim razporedom za pripravo teh vsebin. V Sloveniji Zakon o vodah
(ZV-1), kot osnovni inStrument upravljanja voda, podrobneje doloca vsebine®, ki jih je
potrebno upostevati pri pripravi drugega posodobljenega nacrta upravljanja voda

* Glede na Zakon o vodah (ZV-1) in Uredbo o podrobnejsi vsebini in nadinu priprave nacrta upravljanja voda (Uradni list RS,
st. 26/06, 5/09, 36/13)
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Casovnica vodne direktive (Preglednica 2-1) predvideva za obdobju priprave NUV II (od

2011 do 2015) aktivnosti povezane z izpolnjevanjem porocevalskih obveznosti (¢l. 15 VD)

in z izpolnjevanjem obveznosti obvescanja in sodelovanja javnosti (¢l. 14 VD). Vsebine in

redosled aktivhosti so enake ali podobne, kot so se odvijale med pripravo NUV I, in sicer:

= po Clenu 15.3 v letu 2012 vmesno porocCilo o napredku pri izvajanju nacrtovanega
programa ukrepov,

= po Clenu 14.3 v letu 2012 objavo delovnih programov in ¢asovnice NUV 2015,

= po Clenu 5.2 v letu 2013 pregled in posodobitev stanja in analiz znacilnosti vodnih
obmocij, pregledov vplivov Clovekovega delovanja na okolje in ekonomske analiza
rabe vode,

= po Clenu 14.3 v letu 2013 pregled in objava pomembnih zadev upravljanja voda na
vodnih obmodjih (VD ¢l. 14.3),

= po clenu 14.3 v letu 2014 objavo osnutkov NUV na vodnih obmodjih in

*= po Clenih 13.7 in 11.8 v letu 2015 objavo NUV in programov ukrepov na vodnih
obmodjih.

Preglednica 2-1: Pregled vsebin in ¢asovni razpored priprave nacrta upravljanja voda za
obdobje od 2015 do 2021 glede na dolocila Vodne Direktive

Datum
. Datum o
Vsebina . . s Porocanja
objave/priprave EKC+*

Delovni programi in urnik izvajanja nalog za pripravo NUV

2015 - 2021 (Clen 14.3) 22. dec. 2012

Pregled in posodobitev stanja in analiz znacilnosti vodnih
obmodij, pregledov vplivov Clovekovega delovanja na 22. dec. 2013 22. mar. 2016
okolje in ekonomske analiza rabe vode (Clen 15.2)

Pregled in objava pomembnih zadev upravljanja voda na

vodnih obmogjih (Clen 14.3)° 22. dec. 2013

Objava osnL_thO\./ NUV r.1a v9dn|h obmocjih za proces 9. dec. 2014

posvetovanja z javnostjo (Clen 14.3)

Objava NUV in programov ukrepov na vodnih obmocjih 2. dec. 2015 2. mar. 2016

(Clen 13.7)

*QObjava z namenom obvescanje in sodelovanje javnosti (VD, ¢len 14.3)
**Qbveznost poro¢anja Evropski komisiji (VD, clen 15.)

5 Roki glede na tretjo to¢ko 14. Clena Vodne direktive in
® Glede na Eetrto totko 58. Clen Zakona o vodah (ZV-1) so pomembne zadeve upravljanja voda del Vmesnega poroCila o
poteku priprave nacrta upravljanja voda
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2.1 Delovni program in urnik izvajanja nalog za pripravo NUV 2015 — 2021’

Proces priprave nacrta upravljanja voda na vodnem obmocju Donave se pricne s
potrditvijo »Delovnega programa za pripravo nacrta upravljanja voda na vodnem obmocju
Donave«®, Delovni program opredeljuje nacin priprave in glavne sklope aktivnosti glede
na predpisane vsebine nacrta upravljanja voda, pristojnosti in odgovornosti za izvrSevanje
posamezne aktivnosti ter terminski nacrt priprave strokovnih podlag.

Delovni program za pripravo nacrta upravljanja voda na vodnem obmocju Donave in
Jadranskega morja mora obsegati obdobje od marca 2012 do decembra 2015 oziroma do
sprejetja sprememb Uredbe o nacrtu upravljanja voda za vodni obmocji Donave in
Jadranskega morja (Uradni list RS, st. 61/2011, 49/2012). Mejniki za pripravo za pripravo
nacrta upravljanja voda v skladu z vodno direktivo, ki se vkljucijo v delovni program, so
podani v preglednici 2-1.

Vsebina in namen delovnega programa:

- Doloca ¢asovni razpored in delovni program za pripravo NUV II.

- Pojasnjuje, kako lahko zainteresirana javnost sodelujejo pri nacrtovanju in
pripravi NUV. Izpostavlja dolocene tocke v procesu, kjer je potrebno njihovo
aktivno vkljucevanje. Navaja posvetovalne ukrepe, s katerimi se ministrstvo
pristojno za vode zavezuje, da bodo zagotovilo njihovo vkljucenost.

- Poziva zainteresirane strani, naj predlagajo nove nacine vkljucevanja javnosti.

2.2 Vmesno porocilo o poteku priprave NUV

Vmesno porocilo o poteku priprave NUV, ki vsebuje zlasti pomembne zadeve upravljanja
voda®, se objavi tri leta pred objavo NUV II. Dokument, katerega namen je informiranje
javnosti o aktualnih problemih na podroc¢ju upravljanja voda, objavi ministrstvo, pristojno
za vode.

Vsebina in namen vmesnega porodila:
- Ocena doseganja okoljskih ciljev dolocenih s prvim NUV-om in ocena napredka
pri zagotavljanju strokovnih podlag za posodabljanje in pregledovanje ciljev in
programa ukrepov.

7 Druga tocka 58. Clen Zakona o vodah (ZV-1): »pripravijavec nadrta povabi k sodelovanju javnost, predstavi okvirno
vsebino in terminski plan priprave in sprejema posameznega nacrta«

8 Za NUV I je ministrstvo pristojno za vode objavilo v marcu 2007 dva dokumenta, in sicer Delovnega
programa za pripravo nacrta upravljanja voda na vodnem obmocju Donave in Delovnega programa za
pripravo nacrta upravljanja voda na vodnem obmocju Jadranskega morja.

9 Cetrta tocka 58. Clena Zakona o vodah (ZV-1)
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- Opis storitev (socialne, gospodarske in okoljske koristi), ki zagotavljajo zdravo
okolje.

- Pregled in posvetovanje o pomembnih zadev upravljanja voda na vodnih
obmodjih, ki predstavljajo osrednje teme za pripravo posodobljenega osnutka
nacrta in nacrta upravljanja voda 2015-2021.

2.3 Postopek strateske presoje vplivov na okolje

Ministrstvo pristojno za okolje mora zagotoviti izvedbo celovite presoje vplivov na okolje
(v nadaljevanju CPVO postopek) in pripravo okoljskega porocila s katerim se zagotavlja
skladnost nacrta upravljanja voda z okoljskimi cilji opredeljeni v okoljskih izhodiscih,
programih in nacrtih s podroCja varstva okolja. V procesu izvedbe CPVO postopka se
ugotovi in oceni vplive na okolje in vkljuenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva Clovekovega zdravija in kulturne dedis¢ine v nacrt.

Okoljsko porocilo je porocilo ki vsebuje opredelitev, opis in vrednotenje pomembnih
vplivov izvedbe nacrta na okolje, ohranjanje narave, varstvo Clovekovega zdravija in
kulturne dedisc¢ine. V primeru, da se ugotovi, da lahko ukrepi predpisani z nacrtom
pomembno vplivajo na prej nastete elemente, se v okviru porocila podajo mozne
alternative ob upostevanju ciljev in geografskih znacilnosti obmocja, na katerega se nacrt
nanasa.

2.4 Osnutek NUV in programa ukrepov na vodnih obmocjih

Aktivnosti v povezavi s pripravo nacrtov upravljanja voda (Sestletna nacrtovalska obdobja)
se zakljucijo s sprejetjem NUV II. Z namenom priprave usklajenega NUV II morajo drzave
Clanice do konec leta 2014 objaviti osnutke NUV in PU NUV (VD, ¢l. 14.3) za obdobje 2016
— 2021 in v nadaljevanju opraviti Sest mesecno javno obravnavo teh dokumentov.

Na osnovi zahtev vodne direktive (Priloga VII) mora nacrt upravljanja voda vsebovati
naslednje elemente:
1. Splosni opis znacilnosti vodnega obmocdja
2. Povzetek pomembnih obremenitev in vpliva ¢lovekovega delovanja na stanje
povrsinske in podzemne vode
3. Ugotovitev in kartiranje zavarovanih obmocij (obmocja s posebnimi zahtevami)
Prikaz rezultatov programov spremljanja stanja
5. Seznam okoljskih ciljev za povrsSinske vode, podzemne vode in zavarovana
obmodja, vkljucno z utemeljitvami za uveljavljanje izjem od okoljskih ciljev in
odstopanj od okoljskih ciljev
6. Povzetek ekonomske analize obremenjevanja voda

»
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7. Seznam kakrsnih koli podrobnejsih programov in nacrtov upravljanja

8. Povzetek programa ali programov ukrepov, vklju¢no z nacini za doseganje ciljev

9. Povzetek izvedenih ukrepov za obvescanje javnosti in javno posvetovanije,
rezultatov teh ukrepov in iz tega izhajajocih sprememb nacrta

Prva posodobitev nacrta upravljanja povodija in vse naslednje posodobitve pa morajo
vkljucevati tudi:

1. Povzetek kakrsnih koli sprememb ali posodobitev od objave prejSnje razlicice
nacrta upravljanja povodja, skupaj s povzetkom pregledov, ki jih je treba opraviti
na podlagi ¢lena 4(4), (5), (6) in (7)

2. Oceno napredka pri doseganju okoljskih ciljev, skupaj s prikazom rezultatov
spremljanja stanja za obdobje prejSnjega nacrta v obliki karte, in obrazlozZitev za
nedosezene okoljske cilje

3. Povzetek ukrepov, predvidenih v prejsnji razliici nacrta upravljanja povodja, ki
niso bili izvedeni, skupaj z obrazloZitvijo

4. povzetek dodatnih zacasnih ukrepov, ki so bili na podlagi ¢lena 11(5) sprejeti od
objave prejsnje razliice nacrta upravljanja povodia.
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2.5 Sprejetje NUV in programa ukrepov na vodnih obmocjih

Nacrt upravljanja voda za vodni obmodji Donave in Jadranskega morja doloc¢a okoljske
cilje za vodno okolje in predstavlja strategijo za doseganje teh ciljev v obdobju od 2015
do 2021. Uveljavljen bo s sprejetjem sprememb in dopolnitev Uredbe o nacrtu upravljanja
voda za vodni obmodji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS st.: 61/11, 49/12).

S sprejetjem uredbe stopi v veljavo besedilni del dokumenta NUV II in spremljajoce
kartografske priloge. Sestavni del nacrta je tudi racunalniska aplikacija »Pregledovalnik
podatkov za vodna telesa povrsinskih in podzemnih voda«

Program ukrepov upravljanja voda sprejme Vlada Republike Slovenije skupaj z Uredbo o
nacrtu upravljanja voda. Dokument vsebuje besedilni del s prilogami in temeljne ukrepe
ter dopolnilne ukrepe za doseganije ciljev NUV.

S sprejemom teh treh dokumentov do konca leta 2015 bo Republika Slovenija izpolnila
zahteve vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES).

2.6 Porocanje Evropski komisiji

V letu 2016 se v skladu z zahtevami 15. ¢lena Vodne direktive izvede porocanje Evropski
komisiji.

3 PODROBNEJSI SEZNAM VSEBIN, KI MORAJO BITI ZAJETE V NUV
II

Seznam vsebin, ki jih je za pripravo posodobljenega nacrta upravljanja voda potrebno
izvesti so skupaj s terminskim nacrtom podane v Prilogah 1 in 2.

Posamezne dokumente je potrebno pripraviti ob upostevanju:
e dolocil Zakona o vodah (ZV-1),
e zahtev Vodne direktive,
e priporoCil Evropske komisije,
e opozoril s strani Racunskega sodisca ter
e 0ob upostevanju zaznanih negotovosti in vrzeli iz NUV 1.
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3.1 Priporocila Evropske Komisije za Slovenijo

V okviru priprave Nacrt za varovanje evropskih vodnih virov (t.i. Blueprint) je Evropska
komisija pregledala NUV I in PU NUV ter pripravila dokument o oceni izvajanja Direktive v
Sloveniji*®. Ob upostevanju objavljenega naérta in spremljajote dokumentacije ter vsebin
elektronskega porocanja prek evropskega informacijskega sistema za vode (WISE) so z
namenom priprave na drugi cikel izvajanja Direktive podana priporocCila za dopolnitev in
nadgradnjo vsebin. Priporocila se navezujejo na:
- Povezovanje pomembnih obremenitev in analize obremenitev
- Razvoj metod za vrednotenje ekolosSkega stanja voda
- Oceno kemijskega stanja voda in pripravo okoljskih standardov kakovosti za
posebna onesnazevala
- Povezovanje med onesnazevali in posebnimi ukrepi za odpravo/omejevanije teh
onesnazeval
- Izpolnjevanje zahtev Clena 4(3) — MPVT
- Nadin izvedbe ocene pricakovanih vplivov dopolnilnih ukrepov
- Zagotovitev popolnega povracila okoljskih stroskov in stroskov vode kot
naravnega vira
- Povezovanje z obstojecimi mednarodnimi nacrti upravljanja povodij
- Povezavo med razpolozljivostjo vode, potrebami po vodi in pomanjkanjem
vode, susami

3.2 Opozorila s strani Racunskega sodis¢a

S strani racunskega sodiS¢a Republike Slovenije je bila opravljena revizija Zakona o
vodah (Revizijsko porocilo: Izvajanje Zakona o vodah, Stevilka: 3260-1/2011/72,
Ljubljana, 26. marca 2013). V porocilu je navedeno, se morajo popravljalni ukrepi
Ministrstva za kmetijstvo in okolje nanasati na izdelavo nacrta aktivnosti, z navedbo
aktivnosti, nosilcev, njihove izvedbe in rokov za spremljanje ciljev upravljanja z vodami in
rabe vode ter aktivnosti za doseganje teh ciljev v Nacrtu upravljanja za vodni obmodji
Donave in Jadranskega morja 2009-2015, tako da bodo jasno opredeljeni roki za
uresnicitev posameznih ciljev in izvedbe aktivnosti za uresnicitev posameznega cilja. Cilji
morajo biti ob tem kvantificirani in doloceni indikatorji merjenja izvedenosti aktivnosti in
uresnicitve ciljev, opredeljeni nacini in pogostost spremljanja izvajanja aktivnosti in
doseganija ciljev.

19 Spremni dokument K POROCILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju okvirne direktive o vodah
(2000/60/ES); URL naslov: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379 EN-
VolI27 SI si.pdf (datum dostopa: 22.9.2013)
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3.3 Negotovosti in vrzeli v podatkih, informacijah, znanju in stanju tehnike iz
NUV I

V okviru priprave NUV I so bile zaznane Stevilne negotovosti in vrzeli v podatkih,
informacijah, znanju in stanju tehnike, ki jih je potrebno v okviru priprave NUV II v
najboljSi mozni meri odpraviti. Negotovosti in vrzeli se navezujejo predvsem na sledeca
podrodja:

1. Splosen opis znacilnosti vodnega obmocja

a. Dolocitev referencnih mest
Referencna mesta se dolocajo glede na razvoj sistemov vrednotenja
ekoloskega stanja z bioloskimi elementi in po modulih. Za celovito
ovrednotenje ekoloskega stanja v skladu z vodno direktivo je treba razviti
Se  manjkajote sisteme  vrednotenja  (modul  hidromorfoloska
spremenjenost, vrednotenje ekoloskega stanja rek in jezer na podlagi rib,
vrednotenje ekoloskega stanja jezer z makrofiti) in dolociti referencna
mesta.

b. Druga dolocitev VTPV in obravnava kMPVT
Posodobite in nadgradnja obstojeCe doloCitve VTPV oziroma druga
dolocitev VTPV se izvede skladno z Vodno direktivo, ki doloca cikli¢no
preverjanje VTPV, in z namenom uskladitve VTPV z novejsimi strokovnimi
podlagami'’. V nadaljevanju se za predlagane kandidate za MPVT ob
upostevanju rezultatov monitoringa stanja izvedejo odlocitveni testi.

c. Pomembnejsi objekti in naprave vodne infrastrukture
Nadgradnja ocene karakteristicnih pretokov in indeksov rabe voda. Poleg
trendov rabe voda za proizvodnjo elektricne energije in ribogojstvo,
obravnavani ze v NUV I, se dolocijo Se trendi za ostale vrste rabe ob
pogoju, da bodo na razpolago daljsi ¢asovni nizi podatkov.

d. Oskrba s pitno vodo in vododeficitarnost

2. Analiza obremenitev in presoja vplivov Clovekovega delovanja na stanje
povrsinskih voda
a. Onesnazevanje voda
Nadgradnja analize obremenitev in vplivov za podrocje onesnazevanja voda
se izvede z namenom ugotovitve potencialnih virov onesnazevanija, zaradi
katerih vodna telesa ne dosegajo dobrega stanja. Obravnavane bodo
razlicne obremenitev (kmetijstvo, cestni promet, obremenjevanje voda
zaradi atmosferske depozicije, izpusti iz komunalnih Ccistilnih naprav,

1 Uskladitev z veljavno tipologijo rek in jezer ter upostevanje nadgradnje pomembnih antropogenih
hidromorfoloskih sprememb na rekah in obalnem morju
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gospodinjstva, ki niso priklju¢ena na javni kanalizacijski sistem, industrija,
deponije odpadkov) in vplivi na ekosisteme povrsinskih voda pri ¢emer se v
najboljSi mozni meri uposteva tudi ocena nosilnosti okolja.

b. Ogrozenost vode zaradi nesre€ in drugih incidentnih onesnazenj
Za izdelavo zanesljive ocene ogroZenosti VT zaradi nastanka incidentnih
dogodkov v Republiki Sloveniji je potrebno v sodelovanju z URSZR izdelati
celostno analizo, ki bo obsegala identifikacijo nevarnosti, oceno verjetnosti
za nastanek nesreC, oceno obcutljivosti obmocja, kjer se lahko nesrece
zgodijo.

c. Hidromorfoloske obremenitve
Nadgradnja analize obremenitev in vplivov za podrocje hidromorfoloskih
obremenitev se skladno z Direktivo® in z namenom dopolnitve izvede za
hidroloSke in morfoloSke obremenitve pri ¢emer se izvede Se analiza
vzdolZzne povezanosti vodotokov. V nadaljevanju se pripravi metodologijo
za ocenjevanje obremenitev in vplivov na zadrZevalnikih ter oceno vplivov
posameznih hidromorfoloskih obremenitev povezati z bioindikatorji
ekoloskega stanja

d. BioloSke obremenitve
Med bioloSkimi obremenitvami je obravnavana le prisotnost tujerodnih vrst
rib. Bazo je treba dopolniti s podatki o prisotnosti tujerodnih vrst ostalih
vodnih organizmov.

3. Analiza obremenitev in presoja vplivov Clovekovega delovanja na stanje
podzemnih voda

a. Negotovosti: napoved vsebnosti nitrata do in po letu 2015, ocena lokalnih
vplivov na mestih tockovnih virov onesnazevanja, dolgorocna napoved
stanja dolocenih globokih vodonosnikov, napoved vplivov podnebnih
sprememb.

b. Vrzeli v podatkih: poznavanje dejanskih presezkov dusika na kriti¢nih
obmodjih, prostorska razporeditev dejanske rabe pesticidov, podatki in
informacije o starih bremenih, razpoloZljivost zalog za posamezne
vodonosnike, zlasti globoke in trendi vplivov dosedanjih posegov v vodni
rezim, lokalne hidrodinamske meje in konceptualni modeli ekosistemov in
povrsinskih vod odvisnih od podzemnih vod, podatki o naravnih kemijskih
ozadjih v geoloskih plasteh in podzemni vodi, razmeroma nizko Stevilo
monitoring mest z enotnimi dolgimi ¢asovnimi serijami opazovanj.

c. Vrzeli v znanju: ucinki onesnazeval na ekosisteme, razumevanje procesov,
ki nastopajo pri prenosu onesnazeval (tla, nenasiCena cona, razpadni
produkti), pojavi novih onesnazeval — malo projektov se ukvarja s
prenosom farmacevtskih sredstev v podzemno vodo, vpliv podnebnih
sprememb na stanje podzemnih vod.

12 Togka 1.4 (Ugotavljanje obremenitev), priloga II k Vodni direktivi (2000/60/ES)
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d. Vrzeli v stanju tehnike: razvoj tehnologije izkoriS¢anja in izkoris¢anja
termalne energije s toplotnimi Crpalkami brez nezelenih vplivov na okolje je
prepocasen, zastajanje razvoja reinjektiranja (vracanje vode v vodonosnik).

4. Ekonomska analiza obremenjevanja voda®

Podatki posameznih podjetij so bili za potrebe ekonomske analize obremenjevanja voda
razvrsceni v sektorje na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti. Pri tem se podatki,
skladno z organizacijskim nacelom, pripiSejo njegovi glavni gospodarski dejavnosti, kljub
temu, da dejansko veljajo za vse dejavnosti, ki se v podjetju opravljajo in ne samo za
glavno gospodarsko dejavnost, za katero je podjetje registrirano.

Zaradi nedostopnosti podatkov o bruto dodani vrednosti se razdelitev podatkov po
sektorjih malo razlikuje od razdelitve uporabljene v analizi. In sicer so pod sektor
energetika zajete dejavnostih E40 in E41.

Vzrok razlik med podatki do leta 2007 in podatki po letu 2007 je lahko tudi sprememba
klasifikacije oziroma razlike med klasifikacijama Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)
2002 in Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, na podlagi katerih so bile
gospodarske dejavnosti razdeljene na sektorje.

Analiza rabe vode in odvzema naplavin je bila izvedena na podlagi podatkov ARSO (ARSO,
2008a), izjema je analiza podatkov o javni oskrbi s pitno vodo, ki je bila izvedena na
podlagi podatkov SURS (SURS, 2008e).

Podatki o koli¢inah zavezancev za placilo vodnega povracila (ARSO, 2008a), na podlagi
katerih je bila izvedena ekonomska analiza, se ne ujemajo s podatki o pridobljenih vodnih
pravicah iz vodne knjige, ki so bili osnova za analizo rabe vode.

Analiza trendov posameznih vrst storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, je bila
izdelana na podlagi podatkov o odvzemu vode in na podlagi podatkov o rabi vode za
pridobivanje energije glede na odmero vodnega povracila ARSO za obdobje od leta 2002
do leta 2008 ter na podlagi podatkov ARSO o KCN in o obratovalnem monitoringu
komunalnih ali skupnih Cistilnih naprav. Uporabljeni so bili tudi podatki SURS o odvzemih
vode za namakanje in o rabi pitne vode za gospodinjstva. Pri projekcijah so bile poleg
trendov upostevane dolocene predpostavke in faktorji, ki vplivajo na obremenjevanje
voda.

Na podrocju podeljevanja vodnih pravic in rabe voda so s sprejetjem Zakona o vodah
nastale vecje spremembe. Sprememba zakonodaje je z zahtevo po prilagoditvi vodnih

13 17 Nacrta upravljanja voda za obdobje 2009 do 2015, stran 371 do 373
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pravic povzrocila, da se je v obdobju od leta 2002 do leta 2008 podelilo skoraj 35.000
vodnih pravic za rabo vode iz izvirov, povrsSinskih in podzemnih voda. Ogromno Stevilo
prispelih viog leta 2004 (dve leti po spremenjeni zakonodaji) ima za posledico vecjo
nezanesljivost doloCenih trendov rabe voda..

Okoljski stroski in stroski vode kot naravnega vira, ki jih povzrocajo storitve, povezane z
obremenjevanjem voda, niso bili ocenjeni. Analizirana so bila le placila teh stroskov. Za
ocenitev stroskov so potrebne dodatne analize, potem bo mozno tudi uvesti placila, ki
bodo okoljske stroske in stroske vode kot naravnega vira v celoti pokrivala.

Izdelava Analize financnih stroskov GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in CiS¢enja
komunalne odpadne vode zaradi nedostopnosti podatkov ni mogoca. V Republiki Sloveniji
ni sistemati¢nega zbiranja podatkov o lastnih in prodajnih cenah izvajanja GJS oskrbe s
pitno vodo ter odvajanja in CiS¢enja komunalne odpadne vode. Za izdelavo analize v
naslednjem nacrtovalskem obdobju bi bilo potrebno urediti vsakoletno zbiranje opisanih
podatkov na obcino natancno.

Stopnje povracila financnih stroskov so bile povzete po izdelanih Studijah za leti 2006 in
2007 (WAHLISS W. in sod., 2008; IREET, 2008; IREET, 2008a; IREET, 2009; IREET,
2009a). Studije so bile izdelane le za celotno obmodje Republike Slovenije in ne za
posamezno VO.

Glede na 9. ¢len vodne direktive in 17. a ¢len Uredbe o podrobnejsi vsebini in nacinu
priprave nacrta upravljanja voda (Uradni list RS, st. 26/06, 5/09) je pri analizi o povradilu
stroskov potrebno razdeliti prispevke storitev, povezanih z obremenjevanjem voda na:

- prispevek industrije,

- prispevek gospodinjstev in

- prispevek kmetijstva

k povracilu stroskov za storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in ciscenja
komunalne in padavinske odpadne vode.TakSna razdelitev je bila delno upostevana pri
okoljskih stroskih in stroskih vode kot naravnega vira. Pri financnih stroskih pa ta
razdelitev ni mozna, niti ni potrebna. Podatki o storitvah GJS oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in CiS¢enja komunalne in padavinske odpadne vode se zbirajo loceno za:

- gospodinjstva in

- druge uporabnike.

Razdelitev podatkov o financnih stroskih na industrijske porabnike, porabnike iz
kmetijskega sektorja in druge ni potrebna, saj cene storitev GJS varstva okolja, skladno s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdcinskih gospodarskih
javnih sluzb varstva okolja (Uradni list RS, st. 63/09), niso diferencirane, razen ce
uporabniki ali skupine uporabnikov dokazljivo povzrocajo razlicne stroske. To pomeni, da
je stopnja povracila stroskov enaka za vse uporabnike GJS. Velja tudi, da so koli¢ine
izvajanja storitev GJS za uporabnike iz industrije in kmetijstva zelo nizke. Oskrba z vodo
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za potrebe industrije in kmetijstva v vecini ni organizirana kot GJS, ampak je urejena
preko pogodb.

Za izvedbo Ekonomske analize obremenjevanja voda v naslednjem nacrtovalskem
obdobju bi bilo priporodljivo prilagoditi nacin zbiranja podatkov o rabi vode, naplavin in
vodnih zemljis¢ in podatkov o placilih za rabo vode, naplavin in vodnih zemljis¢ ter
podatkov o odvajanju industrijske in komunalne odpadne vode in podatkov o placilu
okoljske dajatve za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda tako, da bodo
podatki uporabni za izdelavo ekonomskih analiz.

5. Ocena verjetnosti doseganja dobrega stanja voda in pomembne zadeve
upravljanja voda**

Ocena OVDOC 2015, na oshovi katere se po zahtevah zakonodaje predpisujejo dopolnilni
ukrepi, ima zelo nizko stopnjo zanesljivosti, zato je nujno pripraviti bolj zanesljive podlage
za odlocanje o ukrepih s poudarkom na VT, ki ne dosegajo dobrega stanja.

Vodna direktiva doloca poleg cilja doseganje dobrega stanja voda 2015 tudi cilja Postopno
zmanjsSanje onesnazevanja s prednostnimi snovmi in Ustavitev ali postopna odprava
emisij, odvajanja in uhajanja prednostnih nevarnih snovi. Za doseganje teh ciljev bo
potrebno najprej zapolniti vrzeli oziroma nadomestiti pomanjkanje informaciji o moznih
razprSenih in tockovnih virih emisij prednostnih in prednostno nevarnih snovi ter v
nadaljevanju pripraviti oceno tveganja in podati predloge za nadzor nad temi viri
obremenjevanija.

Zakon o vodah doloa, da NUV med drugim vsebuje tudi povzetek pomembnejsih
obremenitev in vplivov Clovekovih dejavnosti na stanje voda. Zaradi obstojeCega stanja
tehnike ter zaradi omejitev v pridobivanju informacij in podatkov ima pripravljena analiza
obremenitev in vplivov ¢lovekovih dejavnosti na stanje voda nizko stopnjo zanesljivosti.
Zaradi tega obstaja negotovost, ali so zajete vse pomembne zadeve in pomembne
obremenitve.

1z Naérta upravljanja voda za obdobje 2009 do 2015, stran 402
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4 PRILOGE

Priloga 1: Seznam vsebin za pripravo Nacrta upravljanja voda 2016-2021 (predlog)

Naloga

0 VODENJE IN KOORDINACIJA NUV II

0.1 Priprava strok. podlag za povrsinske vode

0.2 Priprava strok. podlag za podzemne vode

0.3 Priprava strok. podlag vezanih na spremljanje stanja voda

0.4 Povezovanje vsebin povrsinske in podzemne vode (vklju¢no s podatki o spremljanju
stanja voda in upostevanju strategij prilagajanja podnebnim spremembam do leta 2027)

1 PRIPRAVA ZBIRNEGA POROCILA O ANALIZAH, PREDPISANIH V CLENU 5:
(VD, &l. 15.2):

1.1 Pregled in posodobitev opisa znacilnosti vodnih obmocij (VD, ¢l. 5.2)

1.1.1 Posodobitev opisa za povrsinske vode (Vodna telesa povrsinskih voda, Ekoregije
in razvrstitev VTPV v tipe, Referencna mesta in odseki za dolocitev referencnih razmer za
vrednotenje ekoloskega stanja

1.1.2 Posodobitev opisa za podzemne vode

1.1.3 Mocno preoblikovana vodna telesa in umetna vodna telesa

1.1.3.1 Preveritev mocno preoblikovanih vodnih teles iz NUV 1

1.1.3.2 Vkljucitev dodatnih zahtev - upostevanje priporocil EK

1.1.4 Posodobitev vsebin, vezanih na obmocja s posebnimi zahtevami (vezana na
predmetno poglavje in ostala poglavija - cilji, ukrepi...)

2 PREGLED IN POSODOBITEV VPLIVOV CLOVEKOVEGA DELOVANJA NA OKOLJE

2.1 Izvedba analize obremenitev in vplivov

2.1.1 Posodobitev vsebin iz NUV I vezano na onesnazevanje, hidromorfologijo in
bioloSke obremenitve - povrsSinske vode

2.1.1.1 Posodobitev vsebin iz NUV I vezano na onesnazevanje

2.1.1.2 Posodobitev vsebin iz NUV I vezano na hidromorfologijo

2.1.1.3 Posodobitev vsebin iz NUV I vezano na bioloske obremenitve (tujerodni
organizmi) ob upostevanju vsebin DDU9 in DDU28

2.1.1.4 Posodobitev vsebin iz NUV I vezano na bioloSke obremenitve (ribe)

2.1.2 Povezave med obremenitvami in ekoloskim stanjem

2.1.2.1 Povezave med ribiSkim upravljanjem in ekoloskim stanjem vodotokov

2.1.2.2 Povezave med hidromorfoloskimi obremenitvami in ekoloskim stanjem

2.1.2.3 Povezave med onesnazenjem in ekoloskim stanjem

2.1.3 Posodobitev vsebin iz NUV I - podzemne vode (slediti je treba skupnemu
konceptu za povrsSinske in podzemne vode)

2.1.4 Povezovanje vsebin povrsSinske in podzemne vode (obrem. in vpl. se gledajo
hkrati na povrsin. in podzem. vode)

2.2 Priprava vsebin, vezanih na spremljanje stanja voda

2.2.1 Sprejem Uredbe o stanju povrsinskih voda in Pravilnika o monitoringu stanja
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Naloga

2.2.1.1 Strokovna podpora za pripravo Uredbe o stanju povrsinskih voda in
Pravilnika 0 monitoringu stanja

2.2.1.2 Sprejem Uredbe o stanju povrsinskih voda in Pravilnika o monitoringu
stanja

2.2.2 Priprava zbirnega porocila o spremljanju stanja voda (VD, ¢l. 8)

2.2.3 Rezultati spremljanja stanja povrsSinskih, podzemnih voda in obmocij s
posebnimi zahtevami

2.3 Ekonomske analiza obremenjevanja voda NUV

2.3.1 Pregled in posodobitev ekonomskih analiz obremenjevanja voda iz NUV I

2.3.2 Dopolnitev z vsebinami, ki izhajajo iz izvedenih dopolnil. ukrepov PU NUV I za
podrocje ekonomije

2.3.3 Priprava povzetka Ekonomske analize za NUV II

2.3.4 Analiza povracila stroskov (VD, ¢1.9)

2.3.4.1 Strokovne podlage za zagotovitve popolnega povracila okoljskih stroskov
in stroSkov vode kot naravnega vira

2.3.4.2 Analiza cen storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb varstva
okolja (2ED)

2.3.4.3 Utemeljitve izjem skladno s 4. odst. 9. ¢l. VD

2.3.4.4 Sprejetje in sprememba predpisov iz podro¢ja dajatev za
obremenjevanje voda (Uredba o placilu za vodno pravico, podeljeno z vodnim
dovoljenjem, Sklep cen za vodna povracila, Sklep cen za okoljsko dajatev)

2.4 Vmesno porocilo o poteku priprave nacrta upravljanja voda

2.4.1 Pregled in posodobitev pomembnih zadev upravljanja voda na vodnih obmodjih
(VD, &l. 14.3)

2.4.1.1 Pregled in posodobitev pomembnih zadev upravljanja voda na vodnih
obmodjih za povrsSinske vode

2.4.1.2 Pregled in posodobitev pomembnih zadev upravljanja voda na vodnih
obmodjih za podzemne vode

2.4.1.3 Pregled in posodobitev pomembnih zadev upravljanja voda na vodnih
obmodjih za obmocja s posebnimi zahtevami

2.4.2 Priprava in javna objava vmesnega porocila o poteku priprave NUV II

3 NADGRADNJA OCENE VERJETNOSTI DOSEGANJA OKOLJSKIH CILJEV DO
LETA 2021:

3.1 Nadgradnja ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2021 za
povrsinske vode

3.1.1 Posodobitev vsebin iz NUV I

3.1.2 Posodobitev pomembnih obremenitev (jasna opredelitev metodologije
glede na priporodila EK)

3.2 Nadgradnja ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2021 za
podzemne vode (slediti je treba skupnemu konceptu za povrsinske in podzemne vode)

3.2.1 Posodobitev vsebin iz NUV I

3.2.2 Posodobitev pomembnih obremenitev (jasna opredelitev metodologije
glede na priporocila EK)
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Naloga

3.3 Nadgradnja ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2021 za obmocja
s posebnimi zahtevami

3.3.1 Posodobitev vsebin iz NUV I

3.3.2 Posodobitev pomembnih obremenitev (jasna opredelitev metodologije
glede na priporodila EK)

4 PREGLED IN POSODOBITEV OZIROMA PRIPRAVA PREDLOGA SPREMEMB
CILJEV NUV ZA VODNA TELESA

4.1 Preveritev in posodobitev oz. priprava predloga sprememb ciljev NUV

4.1.1 Posodobitev varstvenih ciljev nacrta upravljanja voda

4.1.1.1 Posodobitev ciljev v zvezi z varstvom voda - povrSinske vode

4.1.1.2 Posodobitev ciljev v zvezi z varstvom voda - podzemne vode

4.1.1.3 Posodobitev ciljev v zvezi z obmodji s poseb. zahtevami

4.1.2 Posodobitev ciljev v zvezi z zmanjSanjem poplavne ogroz. na obmocdjih
pomembnega vpliva poplav (cilji v zvezi z urejanjem voda)

4.1.3 Posodobitev ciljev glede rabe voda s pregledom razpoloz. koli¢in vode po
posameznih sektorjih

4.2 Preveritev in posodobitev oziroma priprava predloga sprememb izjem pri
doseganju okoljskih ciljev (VD, cleni 4.4, 4.5, 4.6)

4.2.1 Opredelitev izjem pri doseganju okoljskih ciljev za povrsinske vode

4.2.2 Opredelitev izjem pri doseganju okoljskih ciljev za podzemne vode

4.2.3 Opredelitev izjem pri doseganju okoljskih ciljev za obmocja s posebnimi
zahtevami

4.2.4 Ekonomska utemeljitev izjem pri doseganju okoljskih ciljev

4.3 Preveritev in posodobitev oziroma opredelitev moznosti odstopanj od okoljskih
ciliev zaradi novih posegov (VD, ¢len 4.7)

4.3.1 Dolocitev potencialnih konfliktov med cilji rabe/urejanja in cilji varstva voda
- povrsinske vode

4.3.1.1 Dolocitev ocene vpliva rabe/urejanja voda na cilje varstva voda

4.3.1.2 Opredelitve vodnih telesa za uveljavljanje odstopanj od doseganija
okoljskih ciljev - urejanje voda (2015 - 2021)

4.3.1.3 Opredelitve vodnih telesa za uveljavljanje odstopanj od doseganja
okoljskih ciljev - raba voda (2015 - 2021)

4.3.2 Dolocitev potencialnih konfliktov med cilji rabe/urejanja in cilji varstva voda
- podzemne vode

4.3.2.1 Dolocitev ocene vpliva rabe/urejanja voda na cilje varstva voda

4.3.2.2 Opredelitve vodnih telesa za uveljavljanje odstopanj od doseganja
okoljskih ciljev - urejanje voda (2015 - 2021)

4.3.2.3 Opredelitve vodnih telesa za uveljavljanje odstopanj od doseganija
okoljskih ciljev - raba voda (2015 - 2021)

4.3.3 Priprava utemeljitev odstopanj od okoljskih ciljev zaradi novih posegov, ki
jih nadrtuje drzava

4.4 Priprava povzetka kakrsnih koli sprememb ali posodobitev ciljev od objave NUV I,
skupaj s povzetkom pregledov, ki jih je treba opraviti na podlagi ¢lena 4.4, 4.5, 4.6 in 4.7
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Naloga

4.5 Ocena napredka pri doseganju okoljskih ciljev, skupaj s prikazom rezultatov
spremljanja stanja za obdobje 2009-2015 v obliki karte, in obrazlozitev za nedosezene
okoljske cilje

5 PREGLED IN POSODOBITEV PROGRAMA UKREPOV UPRAVLIANA VODA (PU-
NUV)

5.1 Povzetek ukrepov, predvidenih v prejSnjem NUV, ki niso bili izvedeni, skupaj z
obrazloZitvijo

5.2 Povzetek dodatnih zacasnih ukrepov, ki so bili na podlagi ¢lena 11(5) sprejeti od
objave NUV I

5.3 Posodobitev seznama temeljih ukrepov za podrocje varstva voda, urejanja voda,
rabe voda in ekonomskih inStrumentov

5.4 Pregled (novih) ukrepov za podrocje urejanja voda

5.4.1 Pregled (in priprava) osnutka gradbenih in negradbenih ukrepov po
porecjih na katerih so doloCena obmocja pomembnega vpliva poplav

5.4.2 Priprava podrobnejsih usmeritev za izvajanje posegov na povrsinskih vodah

5.4.3 Priprava predloga sonaravnih ukrepov urejanja voda (npr. razlivne
povrsine) ali ukrepov za izravnavo negativnega vpliva na varstvo voda

5.5 Pregled (novih) ukrepov za podrocje rabe voda

5.6 Preveritev in posodobitev seznama dopolnilnih ukrepov za podrocje varstva voda
oz. priprava hovega predloga dopolnilnih ukrepov

5.6.1 Preveritev dopolnilnih ukrepov iz NUV I in predlog novih dopolnilnih
ukrepov (povrsinske vode, obmodja s posebnimi zahtevami)

5.6.1.1 Strokovne podlage za povrSinske vode

5.6.1.2 Strokovne podlage za podzemne vode (slediti je treba skupnemu
konceptu za povrsSinske in podzemne vode)

5.6.1.3 Strokovne podlage za obmocja s posebnimi zahtevami (slediti je
treba skupnemu konceptu za povrsinske in podzemne vode)

5.6.1.4 Integracija strokovnih podlag za dopolnile ukrepe, ki so vezani na
cilie povrsinskih in podzemnih voda ter obmocij s posebnimi zahtevami

5.6.2 Analiza tehnicne izvedljivosti (novih) ukrepov

5.6.3 Analiza stroskovne ucinkovitosti novih ukrepov

5.7 Financna sredstva za izvedbo PU-NUV

5.7.1 Priprava ocene/opredelitve vsote potrebnih financnih sredstev za izvedbo
PU-NUV in strokovnega predloga virov financiranja novih ukrepov - skladno z nacelom
"placa povzrocitelj" in z upostevanjem moznosti placila

5.7.2 Opredelitev finan¢nih posledic PU-NUV

5.8 Posodobitev predloga PU-NUV

6 PRIPRAVA IN OBJAVA OSNUTKOV NUV NA VODNIH OBMOCJIIH (VD, CLEN
14.3)

6.1 Mednarodni nacrti - Vkljucitev vsebin glede na priporocila EK: Vzpostavitev
povezave z obstoj. mednarodnimi nacrti upravljanja povodij (ICPDR...) in medn. mrezami
za spremljanje iz teh nacrtov

6.1.1 Strokovna podpora pri usklajevanju vsebin na ¢ezmejnih vodnih telesih
(bilaterale in trilaterale)
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Naloga

6.1.1.1 Strokovna podpora pri usklajevanju vsebin na ¢ezmejnih vodnih
telesih povrsinskih voda (bilaterale in trilaterale)

6.1.1.2 Strokovna podpora pri usklajevanju vsebin na ¢ezmejnih vodnih
telesih podzemnih voda (bilaterale in trilaterale)

6.1.1.3 Strokovna podpora pri usklajevanju vsebin na ¢ezmejnih vodnih
telesih vezano na spremljanje stanja in podnebne spremembe (bilaterale in tririlaterale)

6.1.1.5 Povezovanje posameznih vsebin vezanih na ¢ezmejna vodna telesa
(glede na priporocila EK je potrebno okrepiti mednarodno sodelovanje)

6.1.2 Pregled in vkljucitev strokovnih vsebin iz mednarodnih nacrtov in
mednarodnih usklajevanj za potrebe vkljucitve v NUV

6.1.2.1 Pregled in vkljucitev strokovnih vsebin iz mednarodnih nacrtov za
povrsinske vode

6.1.2.2 Pregled in vkljucitev strokovnih vsebin iz mednarodnih nacrtov za
podzemne vode

6.1.2.3 Pregled in vkljucitev strokovnih vsebin iz mednarodnih nacrtov
vezano na spremljanje stanja voda

6.1.3 Medsebojno usklajevanje vsebin NUV in mednarodnih nacrtov

6.2 Priprava in objava osnutkov NUV na vodnih obmodjih (na osnovi vsebin, ki
izhajajo iz ostalih nalog)

6.2.1 Strokovna podpora pri pripravi osnutkov NUV na vodnih obmodjih za
povrsinske vode

6.2.2 Strokovna podpora pri pripravi osnutkov NUV na vodnih obmocdjih za
podzemne vode

6.2.3 Strokovna podpora pri pripravi osnutkov vezanih na spremljanje stanja
voda in podnebne spremembe

6.2.4 Priprava in objava osnutkov NUV

7 PRIPRAVA POLJUDNEGA POVZETKA NUV IN PU NUV IN PREVODA

7.1 Priprava poljudnega povzetka NUV in PU NUV za vsebine, vezane na povrsinske
vode in ekonomske analize

7.2 Priprava poljudnega povzetka NUV in PU NUV za vsebine, vezane na podzemne
vode

7.3 Priprava poljudnega povzetka NUV in PU NUV za vsebine, vezane na spremljanje
stanja in podneben spremembe

7.4 Objava poljudnega povzetka NUV in PU NUV in prevoda

8 INTEGRACIJA VSEBIN, VEZANIH NA UREJANJE VODA (GLEDE NA
RAZPOLOZLJIVE PODATKE)

8.1. Vsebine vezane na urejanje voda

8.1.1 Posodobitev vsebin v zvezi z ogroZzenimi obmodji, varstvom pred Skodljivim
delovanjem voda, ohranjanjem in uravnavanjem vodnih koli¢in, (vzdrZzevanjem vodnih in
priobalnih zemljis¢ ter hidromorfoloskim stanjem vodnega rezima)

8.1.3 Povzetek vsebin predhodne ocene poplavne ogrozenosti in izdelave kart
poplavne nevarnosti in ogrozenosti, stanja in nacrtov na podrocju urejanja voda (glede na
razpolozljive podatke)

8.1.4 Prostorska agregacija vsebin urejanja voda na raven vodnih teles

8.1.5 Povzetek ustreznih ciljev v zvezi z urejanjem voda in v zvezi z zmanjSanjem
poplavne ogrozenosti na obmocjih pomembnega vpliva poplav
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8.2 Integracija vsebin vezanih na urejanje voda v predlog strokovnih podlag za NUV
IT vezano na povrsinske vode

8.2.1 Integracija vsebin poplavne direktive ter stanja in nacrtov na podrocju
urejanja voda v analizo stanja in obremenitev (glede na razpoloZljive podatke)

8.2.3 Povezovanje vsebin urejanja z pomembnimi obremenitvami upravljanja
voda vezano na hidromorfoloSke obremenitve

Izvedba nalog 5.3, 4.3, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.2

8.4 Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za vsebine osnutka nacrta upravljanja
voda vezano na povrsinske vode ter sodelovanje pri pripravi povzetka

9 INTEGRACIJA VSEBIN, VEZANIH NA RABO VODA

9.1 Analiza razpolozljivih zalog podzemne in povrsinske vode za rabo vode za obdobje
do 2021, upostevajocC klimatske spremembe

9.1.1 Opredelitev razpoloZljivosti povrsinske vode za rabe

9.1.2 Opredelitev razpolozZljivih zalog vodnih virov pitne vode po njihovem
potencialu in zasCitni ukrepi

9.1.3 Razvoj rabe vode z upostevanjem podnebnih sprememb

9.1.4 Dolocitev razpoloZljivih zalog povrsinske in podzemne vode za rabo vode
ob upostevanju potreb za vodooskrbo in podnebnih sprememb

9.1.4.1 Analiza podatkov o potrebah po rabi vode za vodooskrbo

9.1.4.2 Dolocitev razpoloZzljivih zalog povrsinskih voda

9.1.4.3 Dolocitev razpoloZzljivih zalog podzemni voda

9.1.5 Upostevanje podatkov o predvideni rabi vode za posamezne sektorje

9.1.6 Izdelava predloga pogojev in omejitev za rabo za razli¢ne vrste odvzemov

9.1.6.1 Izdelava predloga pogojev in omejitev za rabo za odvzem
povrsinskih voda

9.1.6.2 Izdelava predloga pogojev in omejitev za rabo za odvzem podzemnih
voda

9.1.6.3 Priprava in sprejem predpisov za uveljavitev pogojev in omejitev za
rabo vode

9.2 Integracija vsebin, vezanih na rabo voda v analizo obremenitev in vplivov

9.3 Dolocitev pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve

9.3.1 Dolocitev pomembnih zadev upravljanja voda

9.3.1.1 Dolocitev pomembnih zadev upravljanja voda za povrsinske vode

9.3.1.2 Dolocitev pomembnih zadev upravljanja voda za podzemne vode

9.3.2 Dolocitev pomembnih obremenitev

9.3.2.1 Dolocitev pomembnih obremenitev za povrsinske vode

9.3.2.2 Dolocitev pomembnih obremenitev za podzemne vode

9.4 Umestitev na raven vodnih teles povrsinskih voda

9.5. Posodobitev in dopolnitev vsebin NUV I;

9.5.1 Posodobitev Poglavja 2.1.3 Ocena koli¢inskega stanja voda, Poglavja 2.1.4
Ocena koli¢inskega stanja naplavin, Poglavja 2.1.5 PomembnejsSi objekti in naprave vodne
infrastrukture
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Naloga

9.5.2 Posodobitev "Pregled trendov za podroCje rabe vode" za potrebe priprave
OVDOC do leta 2021

12 KARTOGRAFIJA IN INFORMACIJISKE BAZE (VKLJUCNO S
PREGLEDOVALNIKOM PODATKOV)

12.1 Kartografija in informacijske baze za potrebe osnutka NUV

12.1.1 Kartografija in informacijske baze za potrebe osnutka NUV - povrsSinske

vode

12.1.2 Kartografija in informacijske baze za potrebe osnutka NUV - podzemne
vode

12.1.3 Kartografija in informacijske baze za potrebe osnutka NUV - spremljanje
stanja

12.2 Kartografija in informacijske baze za potrebe NUV

12.2.1 Kartografija in informacijske baze za potrebe NUV - povrSinske vode

12.2.2 Kartografija in informacijske baze za potrebe NUV - podzemne vode

12.2.3 Kartografija in informacijske baze za potrebe NUV - spremljanje stanja

13 STROKOVNA PODPORA MKO

13.2 Medsektorsko usklajevanje

13.2.1 Strokovna podpora pri medsektorskem usklajevanju za povrsSinske vode

13.2.2 Strokovna podpora pri medsektorskem usklajevanju za podzemne vode

13.2.3 Strokovna podpora pri medsektorskem usklajevanju za vsebine vezane na
spremljanje stanja voda, podnebne spremembe in vodne bilance

13.2.4 Izvedba medsektorskega usklajevanija

13.3 Posvetovanje z javnostjo

13.3.1 Strokovna podpora pri posvetovanju z javnostjo za povrsinske vode

13.3.2 Strokovna podpora pri posvetovanju z javnostjo za podzemne vode

13.3.3 Strokovna podpora pri posvetovanju z javnostjo za vsebine vezane na
spremljanje stanja voda, podnebne spremembe in vodne bilance

13.3.4 Izvedba posvetovanija z javnostjo

13.4 Priprava CPVO

13.4.1 Zagotavljanje strokovne podpore izdelovalcem CPVO za vsebine, ki
izhajajo iz NUV, vezane na povrsinske vode

13.4.2 Zagotavljanje strokovne podpore izdelovalcem CPVO za vsebine, ki
izhajajo iz NUV, vezane na podzemne vode

13.4.3 Zagotavljanje strokovne podpore izdelovalcem CPVO za vsebine, ki
izhajajo iz NUV, vezane na spremljanje stanja voda ter podnebne spremembe

13.4.4 Izvedba CPVO

13.4.4.1 Priprava osnutka CPVO

13.4.4.2 Posvetovanje z javnostjo za potrebe priprave CPVO

13.4.4.3 Mednarodna uskladitev CPVO

13.4.4.4 Sprejem in objava CPVO

14 OBJAVA NUV IN PROGRAMOV UKREPOV NA VODNIH OBMOCJIH (VD, CLEN
13.7)

14.1 Dopolnitev osnutkov NUV in PU NUV z upostevanjem posvetovanja z javnostjo
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14.1.1 Strokovne podlage za pripravo dopolnitve osnutkov NUV in PU NUV za
povrsinske vode

14.1.2 Strokovne podlage za pripravo dopolnitve osnutkov NUV in PU NUV za
podzemne vode

14.1.3 Strokovne podlage za pripravo dopolnitve osnutkov NUV in PU NUV za
vsebine vezane na spremljanje stanja voda, podnebne spremembe in vodne bilance

14.1.4 Dopolnitev osnutkov NUV in PU NUV z upostevanjem posvetovanja z
javnostjo

14.2 Priprava predloga sprememb Uredbe o NUV in priprava spremljajocih
dokumentov

14.3 Sprejem Uredbe o NUV in PU NUV na Vladi RS

14.4 Posredovanje obvestila Evropski komisiji

14.5 Priprava dokumentov za porocanje Evropski komisiji

14.5.1 Strokovne podlage za pripravo dokumentov

14.5.1.1 Strokovne podlage za pripravo dokumentov za povrsinske vode

14.5.1.2 Strokovne podlage za pripravo dokumentov za podzemne vode

14.5.1.3 Strokovne podlage za pripravo dokumentov za vsebine vezane na
spremljanje stanja voda, podnebne spremembe in vodne bilance

14.5.2 Tehni¢na podpora pri pripravi dokumentov

14.6 Kon¢na oddaja porocila Evropski komisiji

14.7 Naknadna dopolnitev NUV II

14.7.1 Strokovne podlage za naknadno dopolnitev NUV II

14.7.2 Naknadna dopolnitev NUV II in po potrebi obvestilo EK

15 PRIPRAVA STRATEGIJE IN OPERATIVNEGA PROGRAMA PRILAGAJANJA
UPRAVLIJANJA VODA PODNEBNIM SPREMEMBAM DO LETA 2027 NA NIVOJU
PORECIJ IN POVODIJ (OB UPOSTEVANJU DOPOLNILNEGA UKREPA PU NUV
"PSI“)
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Priloga 2: Povezovanje vsebin za pripravo Nacrta upravljanja voda 2016-2021 (predlog)
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